DAILYS

FECHA	RESUMEN
27-06-2023	Ya que no se propuso ninguna otra idea de proyecto, continuamos trabajando en función del Generador de Certificados propuesto por Max, se definió un primer MVP donde permitirá a un usuario seleccionar entre dos o tres plantillas de certificados, un diseño, deberá además permitirle cambiar dos o tres datos (nombre, curso, logo) y poder genera el mismo en pdf o un link. Tomamos este pequeño MVP para que tanto los backends, fronts y diseñadores se reúnan de manera individual y evalúen qué tan complejo o no es desde su rol realizar el proyecto, además de discutir otros asuntos como stacks, librerías, etc a utilizar. Para el día de mañana en la hora de nuestro dailys un representante por rol deberá exponer sus conclusiones y si es o no rentable el proyecto.
28-06-2023	Se continuó la discusión del generador de certificados, los roles, se expusieron ventajas y desventajas de elaborar este proyecto, además de las herramientas que se podrían utilizar. No se logró definir un MVP
29-06-2023	En este daily se aprovechó para la presentación del TL. Luego se finiquitó el MVP para el proyecto, junto a los requisitos funcionales y no funcionales. Se concretó el stack del proyecto (Frontend: react, vite, tailwind. Backend: laravel, mongodb. UX/UI: figma). Y asignaron las tareas: crear historia de usuarios, creación del repositorio, creación del modelo entidad-relación. Para el día de mañana los equipos de trabajo (back, front, UX/UI) deben tener definido quién o quienes crearán las bases de la app y api, y quienes desarrollaran los wireframes de baja y media (según sea el caso). Para la daily de mañana se realizarán en conjunto las tareas de: traducción de historias de usuarios, y la organización de las funcionalidades a desarrollar para cada sprint.
30-06-2023	Se discutieron los avances de las historias de usuarios realizadas, se inició con la traducción de las historias de usuarios, discutiendo los modelos, debido a lo extenso de la tarea se prefirió continuar esta labor en la siguiente reunión.
04-07-2023	En este daily se anunciaron por parte de los equipos las tareas que deben realizar para la semana individualmente para cumplir con las actividades del sprint.
05-07-2023	En este daily los chicos del backend presentaron los adelantos, estas tareas son adelantadas puesto terminaron antes de tiempo las asignaciones del sprint 0. Se quisó iniciar la discusión del flujo del sistema pero el equipo de diseño no lo culminó, se deja para la siguiente reunión. Se sugirió que en el desarrollo se manejen variables y otros en inglés.
06-07–2023	En este daily el equipo de back dió avances de sus tareas, el equipo de diseño mostró su avances en el espacio de figma y señalaron que Santiago y Melina se van a encargar de las tareas de UI y Elizabeth y Lucia con la parte UX, se discutió el flujo porque no habia concordancia entre el equipo. El equipo de front monstruo algunos avances de maquetación.

07-07-2023	En esta daily notificamos de manera general la baja del compañero Maximilano, discutimos nuevamente el flujo del sistema y se debera restructurar por parte del equipo de diseño según las correciones expuestas.
11-07-2023	En esta daily se asignaron las tareas individuales al equipo, se discutió el tema de la traducción de la apliación a portugues, español e inglés.
12-07-2023	En este daily notificamos los avances individuales, y ajustamos las tareas del área de diseño, debido a la baja de Santiago el resto del equipo va a trabajar en funcion de vistas uniendo UX/UI.
13-04-2023	En este daily se dieron avances de cada equipo, no se reportan aportes de parte de Melina.
14-07-2023	En este daily se dieron avances de cada equipo, se plateó el problema para el envió de mails, existen varios inconvenientes, temas de pago y optimización para enviar varios al mismo tiempo.
18-07-2023	En este daily se dieron avances de cada equipo, se platearon consultas referentes a los errores devuelto por la API.
19-07-2023	En este daily se mostraron avances por todos los equipos, los chicos de back estan haciendo optimizaciones y cambios sencillos que facilitan el trabajo de front, se mostró la página de "nosotros".
20-07-2023	Se presentaron las asignaciones de diseño y front, ambos equipos se atrasaron debido a detalles de tiempo, se replanificó la fecha de entrega de las tareas del sprint para el sábado 22 de parte del equipo de diseño, se solicitó al equipo de Front reorganizará las tareas pendientes para que aportaran ayuda el resto de participantes sin tareas.
21-07-2023	Se presentó el avance que se lleva del proyecto, no se definieron tareas pendientes por parte de front porque hasta el momento no lo consideran, se comprometieron a hacer entrega del flujo completo para el día lunes.
25-07-2023	Se presentó los avances por parte del diseño las cuales comentan que el diseño de las vistas mobiles se agregaran para mañana al figma, Dario presenta en modo prueba la presentación del proyecto. El equipo de front ajustará ultimos detalles de estetica del proyecto y se le suma Max para pulir el landing en varios idiomas.