NO COUNTRY

PROYECTO DEL SELECCIONADO 9-01-T-PHP-REACT

24 de julio del 2023

Sexta reunión

AGENDA

- Introducción 14:05
- Presentación y evaluación de las tareas del Sprint 3 14:10
- Organización y asignación de tareas pendientes para el sprint 1 14:40
- Consultas y dudas 14:50

OBJETIVO

Definir ajustes para presentación del proyecto.

NOTAS

Alejandro y Melina no pudieron asistir.

ACCIONES

- Preparación de la presentación del proyecto por parte de Dario Elguero (suplentes Alejandro, Yenifer, Elizabeth)
- Ajustes del flujo que se mostrará en la presentación.

Resumen: Elizabeth mostró los avances hechos durante el fin de semana, culminando su trabajo en alta Web, quedan pendientes con el alta para mobiles. El equipo de backend comenta que trabajaron de la mano con front haciendo ajustes en la API para facilitar la construcción del flujo desde Front. El equipo de front presentó el flujo final de generar el certificado y enviarlo, quedan realizar ajustes esteticos. Se designó a Dario para la presentación del Demo Final.