#### **NO COUNTRY**

# PROYECTO DEL SELECCIONADO 9-01-T-PHP-REACT

17 de julio del 2023

## Sexta reunión

#### **AGENDA**

- Introducción 14:05
- Evaluación y presentación de las tareas del Sprint 2 14:10
- ◆ Asignación de tareas para el sprint 3 14:40
- Consultas y dudas 14:50

## **OBJETIVO**

• Evaluar avances del sprint 2 y planificar tareas del sprint 3.

## **NOTAS**

Melina no asistió al reunión.

#### **ACCIONES**

- Planificar tareas de desarrollo en función de las historias 5,6 y 7.
- Optimizar endpoints y ajustar según flujo del MVP.
- Desarrollar Wireframes en Alta.
- Maquetar y conectar módulos relacionados a la generación de certificados.
- Culminar componente de envíos de Email.
- Probar traducción de páginas.