NO COUNTRY

PROYECTO DEL SELECCIONADO 9-01-T-PHP-REACT

03 de julio del 2023

Sexta reunión

AGENDA

- Introducción 14:05
- Evaluación de tareas del Sprint 0 14:10
- Continuación con la traducción de historias 14:15
- Organización de las funcionales por sprint 14:40
- Asignación de tareas para el sprint 1 14:55

OBJETIVO

Definir funcionalidades para cada sprint y tareas del sprint 1.

NOTAS

• Elizabeth, Maximiliano y Santiago reportaron no poder asistir.

ACCIONES

- Diseñar Flujo del sistema
- Definir modelos del sistema
- Definir estructura de la base de datos
- Estructurar y probar base de la APP y la API
- Desarrollar módulo de autenticación.

Resumen: Lucia informó del avance por parte del equipo de diseño durante su última reunión. Se aclararon dudas referentes al límite de funcionalidades del proyecto. Se definieron de manera general las tareas para el Sprint 1 donde se desarrollará el módulo de autenticación, de manera tal que para el día Jueves 06 de julio estén listos los endpoint y mockups, y para el lunes 10 esté listo el módulo de autenticación en su mínimo funcional. Se asignó además realizar la estructura de la APP a Dario, el Flujo del sistema al equipo de diseño, los modelos del sistema a Yenifer y la estructura de la base de datos al equipo de backend.